

ДОКЛАД
за
напредъка по развитие на проект
„Интегрирана система за градски транспорт на град Русе“

Основните приоритети на Община Русе са подобряване на транспортната достъпност и безопасността на движението, реконструкция и оптимизиране на обществения градски транспорт. Настоящият проект е съобразен с приоритетите на Община Русе и е насочен към решаване на основните проблеми на обществения транспорт в града ни. Всеки един от предложените компоненти представлява решение на един или повече съществуващи проблеми на транспорта в града. В този смисъл е използван интегриран подход, така че да се постигне по-голям ефект върху подобряването на услугата градски транспорт в града.

Към настоящият момент от заложените 12 бр. процедури по Закона за обществените поръчки са проведени и приключени 10 бр., както следва:

1. „Доставка и монтаж на оборудване за електронна система за таксуване, система за контрол и управление на трафика, система за позициониране и информирание на пътниците и система за информационно обслужване на гражданите“ (Компонент 1 и Компонент 2);
2. „Разработване на план за велосипедна мрежа“ (Компонент 6);
3. „Проектиране и строителство на електронни информационни табла и за рехабилитация на тролейбусната мрежа“ (Компонент 2 и Компонент 7);
4. „Проектиране и реконструкция на кръговото движение при бул.Липник; доизграждане на пешеходен подлез под кръговото движение и обособяване на лента за движение на автобуси или лента за паркиране на бул.Цар Освободител“ (Компонент 3);
5. „Консултантска услуга за оценка на съответствието на инвестиционните проекти, упражняване на строителен надзор, в т.ч. изготвяне на технически паспорти, координатор по безопасност и здраве и контрол по строителството при изпълнение на проект „Интегрирана система за градски транспорт на град Русе“, който се изпълнява по ОП „Регионално развитие“ 2007-2013 г.“;
6. „Проектиране и строителство на подлез за ОГТ, автомобили и велосипеди и нова улица между кв. Родина и центъра“ (Компонент 4);
7. „Проектиране и строителство за изграждане на улица, реконструкция на кръстовища и изграждане на автобусни спирки в кв. Чародейка и за рехабилитация на три пешеходни подлеза и един надлез“ гр. Русе“ (Компонент 5 и Компонент 9);
8. „Консултантски услуги за осигуряване на подкрепа на звеното за управление на проект "Интегрирана система за градски транспорт на град Русе, който се изпълнява по ОП "Регионално развитие" 2007-2013“;
9. „Изпълнение на мерки за осигуряване на информираност и публичност при реализиране на проект "Интегрирана система за градски транспорт на град Русе“;
10. „Избор на изпълнител за осъществяване на независим финансов одит при изпълнение на проект "Интегрирана система за градски транспорт на град Русе“;

Подписани са договори с изпълнители и същите са в процес на реализация. Предстои обявяването и провеждането на обществени поръчки с предмет: „Проектиране и строителство на 14 км първостепенна велосипедна мрежа“, „Разработка на цикли за синхронизиране на три светофарни уредби“ и „Проектиране и строителство на електронни информационни табла“ (обособената позиция по тази поръчка беше прекратена поради липса на кандидати).

От изпълнителите са разработени и представени в общината технически проекти за обектите: „Изграждане на подлез при жп линията за свързване на кв.Родина с центъра“ (Компонент 4), „Улесняване достъпа на обществения градски транспорт по бул. „Цар

Освободител“ (Компонент 3), „Рехабилитация на тролейбусната мрежа- стълбове и контактна мрежа“ (Компонент 7), „Подобряване достъпността до обществения градски транспорт в кв. Чародейка-изграждане на улица, реконструкция на кръстовища и изграждане на автобусни спирки“ (Компонент 5), „Подобряване достъпа до спирките на обществения градски транспорт и безопасността за пешеходци и велосипедисти на бул. „България“- рехабилитация на три пешеходни подлеза и един надлез“ (Компонент 9). Има издадени разрешения за строеж и проведено събитие официална първа копка за два от тях- „Изграждане на подлез при жп линията за свързване на кв.Родина с центъра“ (Компонент 4) на 25.09.14 г. и „Улесняване достъпа на обществения градски транспорт по бул. „Цар Освободител“ (Компонент 3) на 28.11.14 г. В средата на м.декември 2014 г. предстои първа копка и за обекта по Компонент 7-„Рехабилитация на тролейбусната мрежа-стълбове и контактна мрежа“.

По отношение на Компонент 6 „Изграждане на велоалеи“ - компонентът предвижда изработване на план за велосипедна мрежа в рамките на гр.Русе, който да послужи за основа при проектирането и строителството на мрежа от велосипедни алеи, която да бъде изградена в бъдещ период, и изграждане на 14 км велоалеи от главната велосипедна мрежа. В тази връзка Плана за велосипедната мрежа на гр. Русе е одобрен с Решение № 1064, прието с Протокол № 40/17.07.14 г. на Общински съвет-Русе, като допълнение към план-схемата на комуникационно-транспортната система, неразделна част от Общия градоустройствен план на града. Със същото решение е одобрен за реализация и първия етап -14 км от главната велосипедна мрежа.

За Компонент 1 „Електронна система за таксуване на пътниците“ и Компонент 2 „Система за контрол и управление на обществения транспорт и електронни информационни табла“ сме в процес на доставка на оборудването, след което се предвижда монтаж, инсталация и пускане в експлоатация на доставеното оборудване, както и обучение на персонал.